
Evaluación intermedia del Segundo Programa de Gobernanza y Desarrollo de la Pesca en el 
Océano Índico Sudoccidental (SWIOFish-2, Componente regional) 
 

Año: 2021 
Lugar: Mauricio, Seychelles, Madagascar, Comoras, Isla Reunión, Cabo Verde, Guinea Bissau, Santo Tomé y 

Príncipe.  
Cliente: Comisión del Océano Índico / Banco Mundial 
Descripción: La evaluación intermedia tenía como objetivo valorar si SWIOFish2 estaba funcionando según lo previsto 

en términos de eficiencia, relevancia, eficacia y sostenibilidad. La revisión abarcó todas las actividades rea-
lizadas desde el inicio del proyecto y, entre otros, se analizaron los siguientes aspectos:  

• Productos previstos del proyecto comparados con los obtenidos, así como los resultados en térmi-
nos de contribución a la consecución de los objetivos del proyecto.  

• Problemas, correcciones y ajustes necesarios con el fin de documentar las lecciones aprendidas. 
• Eficiencia de la gestión del proyecto, incluida la entrega de productos y la organización de activida-

des en términos de calidad, cantidad, puntualidad y coste. 
• Resultados e impacto probables del proyecto respecto de las metas y objetivos del proyecto. 

 
En concreto, la evaluación comprendía los siguientes elementos:  

• Determinar si el diseño del proyecto fue claro, lógico y acorde con el plazo y los recursos disponi-
bles. 

• Nivel de consecución de los objetivos generales del proyecto. 
• Resultados del proyecto en relación con los indicadores, así como valoración de las hipótesis y los 

riesgos especificados en la matriz del marco lógico y en el documento del proyecto. 
• Identificación y, en la medida de lo posible, cuantificación de los productos y resultados adicionales 

a los especificados en el documento de evaluación del proyecto y en el acuerdo de financiación. 
• Una evaluación de la coordinación, gestión y administración del proyecto.  
• Progreso hacia la sostenibilidad y posibilidades de replicación de las actividades del proyecto. 
• Medida en que el diseño, la ejecución y los resultados del proyecto han incorporado las cuestiones 

de sostenibilidad medioambiental y propuesta de recomendaciones. 
• Lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. 
• Recomendaciones de mejora. 

 
 
 


