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Descripción : La realización de esta evaluación final sigue un ciclo normal de gestión de proyectos en la 1ª fase de la 
PRAO - Cabo Verde, sobre la base de un interés común de las partes (Gobierno de Cabo Verde y Banco 
Mundial) para asegurar la mejor gestión posible. A través de un análisis crítico del proyecto de interven-
ción, el ejercicio busca: (i) determinar si el diseño del proyecto era apropiado dadas las dificultades encon-
tradas en el sector; (ii) el nivel de desempeño del Banco Mundial y de la Agencia / Gobierno de implemen-
tación; (iii) si el proyecto alcanzó sus objetivos. 
El equipo de evaluación trabajó en estrecha colaboración con la Dirección General de Recursos Marinos 
(DGRM) - Unidad de Ejecución del Proyecto y con las estructuras nacionales y locales involucradas directa 
o indirectamente, en todas las islas y municipios (AMP - Agencia Marítima y Portuaria y sus representacio-
nes en las islas, incluyendo las Autoridades de Puertos), la Dirección General del Medio Ambiente (DGA) el 
Instituto Nacional de pesca (INDP), Aduanas, Policía Marítima, la Guardia Costera, la Empresa Nacional de 
Puertos (ENAPOR) y las ONG. 

Como parte de la evaluación, se analizaron los siguientes puntos: 

a) la relevancia de los objetivos y la lógica de la estrategia del proyecto; 
b) la evaluación del nivel de logro de los objetivos y actividades con ayuda del Proyecto de Indicadores 

de Desarrollo (PDP) y los indicadores de resultados intermedios, respectivamente, basadas en el 
marco de los resultados del documento de formulación de proyecto. 

c) la utilización de los medios financieros, recursos materiales y humanos respecto de los objetivos del 
proyecto 

d) el nivel de apropiación y satisfacción de los beneficiarios y socios del proyecto respecto del logro de 
resultados, el desempeño del Banco Mundial y el desempeño de la entidad ejecutora / Gobierno; 

e) el montaje institucional del proyecto y la eficiencia de los diversos actores, incluyendo el grado de 
apropiación de los resultados del proyecto; 

f) las fortalezas, debilidades, amenazas, limitaciones y oportunidades del proyecto; 
g) el impacto del proyecto sobre el desarrollo (sobre la pobreza, las condiciones de las mujeres, 

lecciones aprendidas que pueden utilizarse en futuros proyectos similares, etc.) 

 
 
 


